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In november 2013 werden 33 quick wins voorgesteld aan de toenmalige Vlaamse regering met als doel op de korte termijn een duidelijke verbetering van de 
mobiliteit en/of verkeersveiligheid te bekomen voor alle vervoersmodi in de Antwerpse regio. Deze kosten-efficiënte ingrepen staan in feite los van de uitvoering 
van het Masterplan 2020, maar zullen op de korte termijn wel een duurzaam effect hebben. Na groen licht van de Vlaamse Overheid werden de quick wins verder 
onderzocht op hun haalbaarheid en effectiviteit. Er werden reeds elf quick wins volledig uitgevoerd (U) terwijl 10 andere quick wins gepland staan voor uitvoering 
of  verder worden onderzocht (IU). Voor zover de reguliere begroting van AWV het toelaat worden deze maximaal in 2016-2017 uitgevoerd. Twaalf quick wins 
werden na verdere analyse niet als quick win weerhouden of opgenomen in andere projecten (NW). 

U = uitgevoerd 
IU = In uitwerking 

NW = Niet weerhouden of opgenomen in andere projecten 
 

 Nr. Beschrijving Status Stavaza Uitvoering 

 1 De A12 tussen Leugenberg en Ekeren telt slechts 2x2 rijstroken met veel invoegend en 
uitvoegend verkeer. De doorstroming verbetert door de pechstrook als rijstrook in te richten 
zodat de invoegstrook overgaat in de uitvoegstrook. 

U Uitgevoerd 2015 

 2 De weefzone R1-A12 in Ekeren is een flessenhals. De rijstroken op de A12 worden verlengd 
waardoor deze flessenhals wordt weggenomen. 

IU Offertes ontvangen, nog niet toegewezen 2016 

 3 De afrit A12-Ekeren kan op de Noorderlaan niet voldoende afgewikkeld worden. Dit kan 
verbeterd worden door een herbelijning op de Noorderlaan. 

U Uitgevoerd 2015 

 4 Een van de aandachtspunten op de E313 is de oprit in Wommelgem richting Antwerpen. De 
weefzone is te kort en zal nu worden verlengd. 

U Uitgevoerd 2014 

 5 Bereikbaarheid centrum Antwerpen vanaf Spaghettiknoop.  De toegang tot de Leien via de 
Bolivartunnel wordt ook toegankelijk voor het verkeer op de R1 uit het zuiden en het oosten. 

U Uitgevoerd 2014 

 6 Rijstrookbelijning R1 binnenring naar E19 (zuid). U Uitgevoerd 2014 

 7 Spitsstrook op E19 (noord) naar Brecht. U Uitgevoerd 2014 



 8 Linkse inritten E17 voor Kennedytunnel zorgen voor een veiligheidsprobleem en een door-
stromingsprobleem. De meest aangewezen maatregel om dit knelpunt te verzachten, is het 
afsluiten van de oprit van de Blancefloerlaan naar de Kennedytunnel. De verkeersstromen 
verleggen zich hoofdzakelijk naar Charles de Costerlaan en Pastoor Coplaan. 

NW QW wordt geïntegreerd in deelproject LO van 
OWV 

2017 

 9 Rijstrookbelijning: bij het uitrijden van de Kennedytunnel richting E17 komt er een rijstrook 
rechts bij in plaats van links om de benutting van de extra  rijstrook te verbeteren. 

U Uitgevoerd 2015 

 10 Om de doorstroming op E34 Waaslandhaven en R2 te optimaliseren en het filerisico te 
verlagen zal de uitvoegstrook van Zelzate naar R2 verlengd worden van 200m tot 300m. 

U Uitgevoerd 2014 

 11 Betere benutting van Tijsmanstunnel richting A12 door een aangepaste belijning van de 
bestaande rijstroken waardoor deze zone veiliger wordt. 

IU Aanbesteed 2016 

 12 De aanleg van een fietspad langsheen de E34 in Deurne met ongelijkvloerse kruising van de 
Ruggeveldlaan. De route tussen Ranst/Wommelgem en Rivierenhof/Ringfietspad, die belast 
is door de tramlijn LIVAN, wordt conflictvrij gemaakt met de aanleg van een ongelijkvloerse 
kruising met de tram. 

IU Aanbesteding loopt 2016 

 13 Het op- en afrittencomplex Stabroek geeft momenteel aanleiding tot gevaarlijke verkeers-
situaties voor fietsers op de N111 en heeft occasioneel ook een terugslag tot op de A12. Een 
aangepast kruispunt en verbeterde fietspaden brengen soelaas. 

U Uitgevoerd 2014 

 14 Voorbehouden spitsstrook op E17 voor verkeer richting E34/R2. NW Niet weerhouden als quick win. Kost is te hoog 
voor budget quick wins maar doelstelling wordt 
gerealiseerd door deelproject LO OWV en 
project AWV capaciteitsverhoging E17. Beide 
projecten hebben een veel bredere scope. 

2017 

 15 Maatregelen Zwijndrecht voor tram3. Er zal worden nagekeken hoe de 
verkeerslichtenregeling verder geoptimaliseerd kan worden. ---2013,11,18: rekening houden 
met afsluiten oprit naar KT (8) 

U Uitgevoerd 2015 

 16 Verbreden aansluiting E34 naar R2 van 1 naar 2 rijstroken, zodat de Liefkenshoektunnel 
beter bereikbaar is. 

NW Niet weerhouden als quick win. Eventueel 
Minder Hinder OWV.  

nvt 

 17 De capaciteit van het huidige complex Scheldelaan-R2 is onvoldoende om fileopbouw in de 
Thijsmanstunnel te vermijden. Er wordt onderzocht hoe de capaciteit kan worden verhoogd 
via aangepaste wegenis. 

IU Finalisatie ontwerp en aanbesteding in 2016.  2017 

 18 Herinrichting tunneltoerit en kruispunt Charles de Costerlaan – Waaslandtunnel. 
Vergelijkbaar met de recente herinrichting van de tunneltoerit op rechteroever. 

NW Niet weerhouden als quick win. On hold tot 
OWV. 

nvt 



 19 Optimalisatie kruispunt afrit A12-Leugenberg en de N114. NW Niet weerhouden als quick win. MER Logistiek 
Park GHA en Nx. 

nvt 

 20 Installatie tijdelijke brug voor afrit Ekeren- Noordelaan om de doorstroming en de 
bereikbaarheid van haven en stad te verbeteren. 

NW Niet weerhouden. QW 3 heeft gelijkaardig 
effect met minder kosten.  

nvt 

 21 De wenselijkheid van een busstrook A12 (noord). NW Niet weerhouden. Busaanbod onvoldoende. 
Conflict met QW1. 

nvt 

 22 De wenselijkheid van de omvorming van de busstrook tot een spitsstrook/ tolstrook op de 
E19 (noord) in functie van P&R Sint-Job. 

NW Niet weerhouden. Geen netto baten. nvt 

 23 De wenselijkheid van de omvorming van de busstrook tot een spitsstrook/ tolstrook op de 
E313 richting R1 (noord) in functie van P&R Wommelgem. 

IU Evaluatie positief, huidige busstrook 
onvoldoende gefundeerd. Verder onderzoek 
noodzakelijk. 

Te bepalen 

 24 Optimalisatie P&R Wommelgem. IU Bouw parkeergebouw wordt onderzocht. 2017 

 25 Verbinding bussen E313 met Turnhoutsebaan. NW Niet weerhouden als quick win – 
Weefbeweging stelt geen probleem, enkel 
zinvol bij tolstrook. 

nvt 

 26 Herbelijning kruispunt N1-R11 Mortsel om het verkeer dat via de R11 van Wilrijk komt en 
niet richting Mechelen moet vlotter over dit kruispunt te helpen. 

NW Niet weerhouden. Oplossing onvoldoende 
rendement. 

nvt 

 27 Optimalisatie afrit Silvertop. IU Optimalisatie VRI te onderzoeken door EVT Te bepalen 

 28 Verbeteren doorstroming R1- E34 bij evenementen Sportpaleis. NW Niet weerhouden. Geen concrete oplossing 
weerhouden. 

nvt 

 29 Verkorting Ringfietspad Turnhoutsebaan. IU Aanbesteding 2015. 2016 

 30 Aansluiting Albertkanaalbaan op N12 in Wijnegem. NW Niet weerhouden wegens ruimtelijke 
beperkingen zonder aanpassig GRUP en 
onduidelijke planning Hoogmolenbrug. 

nvt 

 31 Aansluiting Vaartkaai op Groenendaallaan-Vosseschijnstraat in de omgeving Metropolis in 
Antwerpen. 

IU Ontwerpend onderzoek voorkeurscenario 
gekozen; Goedgekeurd door PCV. Definitief 
ontwerp en aanbesteding in 2016. 

2017 



 32 De aansluiting van de Turnhoutsebaan in Borgerhout op de Singel wordt geoptimaliseerd 
voor personenwagens en fietsers, rekening houdend met de bussen. 

U Uitgevoerd 2014 

 33 Verbeterde aansluiting fietsostrade naar Essen ter hoogte van de Luchtbal. IU Stad Antwerpen onderzoekt alternatieve 
fietsverbinding langs spoorlijn - Heraanleg 
Argentiniëlaan, Manchesterlaan en Noorderlaan 
buiten oorspronkelijk voorziene quick win 

2016 

 


