



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 28/09/2022
Α. Π.: 30776 ΕΞ 2022 ΕΜΠ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΤΑ (Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ), ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ- ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ Β'

ΠΡΟΣ
Ως πίνακας αποδεκτών

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 205
Τ.Κ. : 118 53, Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Χωματά
Τηλέφωνο : 213 1312661
e-mail : christina.chomata@aead.gr

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση έκθεσης ελέγχου».

ΣΧΕΤ: α. Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/2019) και ιδίως τα άρθρα 82-83, 91, 100 και 118.

β. Η αριθμ.οικ.10685/ΦΕΚ Β/1970/20.04.2022 απόφαση του Διοικητή της ΕΑΔ «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» στον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, στους Προϊσταμένους των Τομέων και των Υποτομέων και στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων».

γ. Η αριθ. 22161/16.07.2022 ανάληψη καθηκόντων της Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε θέση Αναπληρώτριας Διοικητή.

δ. Η με αρ. πρωτ Φ.ΟΜ2/8/21/ΕΜΠ8839/01.11.2021 εντολή ελέγχου

Σας γνωστοποιούμε, συνημμένα, την έκθεση ελέγχου, με ταυτότητα ελέγχου ΟΜ2/8Α/21 των επιθεωρητών Ουρανίας Κατσικά και Μάρθας Τριανταφύλλου, οι οποίες, σε εκτέλεση της (δ) σχετικής, διενήργησαν έλεγχο στη Περιφέρεια Πελοποννήσου με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας της ανάθεσης έργων στην εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΤΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ.

Εφιστάται η προσοχή στους αποδέκτες της παρούσας έκθεσης ελέγχου, ότι αυτή είναι εμπιστευτική και ενδέχεται να περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις:

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27^{ης} Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
- της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27^{ης} Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και

- του ν.4624/2019, με θέμα «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27^{ης} Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

Συνημμένα: Η Έκθεση Ελέγχου με ταυτότητα ελέγχου ΟΜ2/8Α.

**Αναπληρώτρια Διοικητή
Επικεφαλής της Μονάδας
Επιθεωρήσεων και Ελέγχου**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Υπόψη Περιφερειάρχη
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου,
Τ.Κ. 22131 Τρίπολη.

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γεώργιος Μανιάτης, Πρ. Τομέα
2. Χριστίνα Χωματά, Πρ. Υποτομέα Β΄
3. Ο. Κατσικά, Ε.Ε.
4. Μ. Τριανταφύλλου, Ε.Ε.

Ακριβές Αντίγραφο

Τομέας Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού) Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Μετανάστευσης
ΔΑΦΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ Ο.Τ.Α. (Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ), ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ-ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ Β'

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρ. Εκθ.: ΟΜ2/8Α/21

Ελεγχόμενος φορέας:

Περιφέρεια Πελοποννήσου και εμπλεκόμενοι φορείς

Εντολή Ελέγχου: Φ.ΟΜ2/8/21/ΕΜΠ8839/2021/01-11-2021

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ουρανία Κατσικά - Μάρθα Τριανταφύλλου

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΓΕΝΙΚΑ.....	3
B. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.....	5
B.1. Ιστορικό.....	5
B.2. Ως προς τις συμβάσεις του ελεγκτικού δείγματος.....	5
B.3. Ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων στις διεπόμενες από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 συμβάσεις.....	15
B.4. Ως προς τις ασυμβίβαστες ιδιότητες, την απαγόρευση υπογραφής σύμβασης και την αμεροληψία των διοικητικών οργάνων στη διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.3669/2008 σύμβαση.....	19
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.....	22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.....	23



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΤΑ (α' & β' βαθμού), ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ Β'**

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

A.1. Αριθμός Πρωτοκόλλου Εντολής Ελέγχου:

Φ.ΟΜ2/8/21/ΕΜΠ8839/2021/01-11-2021

A.2. Κλιμάκιο Ελέγχου:

Ουρανία Κατσικά, ΕΕ-ΕΑΔ

Μάρθα Τριανταφύλλου, ΕΕ-ΕΑΔ

A.3. Ελεγχόμενος φορέας:

Περιφέρεια Πελοποννήσου και εμπλεκόμενοι φορείς

A.4. Αντικείμενο ελέγχου:

Η εξέταση της νομιμότητας της ανάθεσης έργων στην εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΤΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ.

A.5. Νομική βάση του Ελέγχου - Αρμοδιότητα της ΕΑΔ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 4622/2019, η Αρχή «ασκεί τις αρμοδιότητές της, στο σύνολο των φορέων και υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμβανομένων των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, των επιχειρήσεών τους και των εποπτευόμενων από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ακόμα και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται ρητά από τους κανόνες περί δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους. (...). Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Αρχής εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.(...)».

Ως εκ τούτου ο έλεγχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως δευτεροβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ε.Α.Δ.

A.6. Νομικό πλαίσιο

- **N.4412/2016 (ΦΕΚ 147/A'/08-08-2016)**, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- **N.4129/2013 (ΦΕΚ 52/A'/28-02-2013)**, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- **N.4024/2011 (ΦΕΚ 226/A'/27-10-2011)**, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις».
- **N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/A'/13-07-2010)**, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- **N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/A'/07-06-2010)**, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- **N.3669/2008 (ΦΕΚ 116/A'/18-06-2008)**, «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
- **N.3548/2007 (ΦΕΚ 68/A'/20-03-2007)**, «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- **N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/A'/08-06-2006)**, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- **N.2690/1999 (ΦΕΚ 45/A'/09-03-1999)**, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
- **Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011** του Υ.Δ.Μ.Η.Δ.
- **Εγκύκλιος Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010** του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.
- **Εγκύκλιος Δ17α/02/85/ΦΝ 443/30-05-2007** του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

A.7. Ελεγκτική προσέγγιση

Για τον έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων έργου στην ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατά το χρονικό διάστημα από 2015-2020, εξετάστηκαν τα έγγραφα και ηλεκτρονικά στοιχεία που τηρούνται στο Αρχείο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Περιφερειακών Ενοτήτων αυτής.

Καθώς ο αριθμός των υπό εξέταση συμβάσεων ανέρχεται στις είκοσι τρεις (23), ακολουθήθηκε η μέθοδος της επιλογής δείγματος 20%, για τη λεπτομερή εξέτασή τους, ήτοι πέντε (5) συμβάσεων. Για το στοιχείο της ύπαρξης ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων ή άλλης ασυμβίβαστης ιδιότητας στις διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης υπογραφής σύμβασης κατασκευής των έργων στην ανάδοχο εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, εξετάστηκαν, στο σύνολό τους, και οι 23 συμβάσεις.

B. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

B.1. Ιστορικό

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατά τα έτη 2015-2020, σύναψε είκοσι τρεις (23) συμβάσεις (βλ. Παράρτημα ΙΙ) εκτέλεσης έργων στην έδρα και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ανάθεση των έργων στη συγκεκριμένη εταιρεία πραγματοποιήθηκε με τη διενέργεια ανοιχτών διαγωνιστικών διαδικασιών. Για τον έλεγχο της νομιμότητας της ανάθεσης των έργων στην εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΤΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, το κλιμάκιο ελέγχου προχώρησε στην επιλογή δείγματος 20%, και προέβη στην αναλυτική εξέταση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών πέντε (5) συμβάσεων, από την έγκριση των όρων Διακήρυξης, έως την κατακύρωση της σύμβασης στην εν λόγω εταιρεία και την υπογραφή της.

B.2. Ως προς τις συμβάσεις του ελεγκτικού δείγματος.

Επελέγησαν ως δείγμα οι ακόλουθες πέντε (5) συμβάσεις:

α/α	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΡΓΟ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	17SYMV006251232 Τροποποιεί την 16SYMV005493963	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ 12 ΕΠ.ΟΔΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΡΥΩΝ ΑΠΟ 29ΧΛΜ Ε.Ο ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	63.209,74€
2	19SYMV004333987	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση Τμημάτων Ε. Ο. Νο 24 (Τμήμα Μαλανδρένι-Στέρνα)	126.965,44€
3	19SYMV004338221	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΝΕΜΕΑΣ	411.885,83€
4	19SYMV004558868	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Κ ΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	200.164,80€
5	19SYMV005378849	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΝΤΕΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ	94.500,00€

Ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B.2.1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΡΥΩΝ ΑΠΟ 29οΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ / 17SYMV006251232

Με την υπ αρ. 632/08-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 176 παρ.1(δ) του

N.3852/2010, οι όροι της Διακήρυξης, για τη δημοπράτηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΡΥΩΝ ΑΠΟ 29οΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 190.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.), με ανοιχτό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 26 του Ν.3669/2008. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατόπιν της από 21-03-2016 κλήρωσης, σε εφαρμογή του αρ. 26 του Ν.4024/2011 και της υπ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 εγκυκλίου του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. Ακολούθως, περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 15 παρ. 7 και 9 του Ν. 3669/2008, στο αρ. 1 παρ. 3 περ. (α) του Ν.3548/2007 και την υπ αρ. Δ17α/02/85/ΦΝ 443/30-05-2007 Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ως ημέρα υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 09-08-2016, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. Υποβλήθηκαν δέκα (10) προσφορές, μεταξύ των οποίων και της ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, και συντάχθηκε από την Επιτροπή διαγωνισμού το από 09-08-2016 Πρακτικό Δημοπρασίας, όπως τροποποιήθηκε με το από 28-02-2017 Πρακτικό (ορθή επανάληψη ως προς τα ποσά)¹, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή, αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων, έκρινε της προσφορές όλων παραδεκτές. Βάσει των παραδεκτών προσφορών, κατά σειρά μειοδοσίας, η Επιτροπή ανέδειξε προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, με προσφορά 63.209,74€ (με ΦΠΑ), με μέση τεκμαρτή έκπτωση 67,00%. Ακολούθως, διέκοψε τις εργασίες της προκειμένου να προβεί στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των προσφερόντων, σύμφωνα με την υπ αρ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 Εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 27 παρ. 1 του Ν.3669/2008, με τις υπ αρ. 1907/22-09-2016 και 507/06-04-2017 αποφάσεις της, ενέκρινε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως ίσχυε, και κατακύρωσε τον διαγωνισμό στον προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ. στην οποία ανέθεσε την εκτέλεση του έργου. Η απόφαση κατακύρωσης και η τροποποίηση αυτής κοινοποιήθηκαν, εμπρόθεσμα, στους ενδιαφερόμενους με τα αρ. πρ. 250718/34577/28-09-2016 και 108290/16342/28-04-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λακωνίας.

Με το αρ. πρ. 256146/31354/04-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας, κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του εγγράφου, να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής, των οποίων

¹ Ορθή επανάληψη του από 09-08-2016 Πρακτικού Δημοπρασίας λόγω λάθους υπολογισμού των προσφερόμενων ποσών στα 60.469,76 € (με Φ.Π.Α.) αντί του ορθού ποσού 63.209,74€ (με Φ.Π.Α.), ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 67,00% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου (190.000,00€ με Φ.Π.Α.).

ο χρόνος ισχύος τους, τυχόν, είχε λήξει, καθώς και επιπλέον πιστοποιητικά, σύμφωνα με το αρ. 26 παρ.2 του Ν. 3669/2008 και την παράγραφο 4.2 της οικείας Διακήρυξης. Η ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ προσκόμισε, εμπρόθεσμα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με το με αρ. πρ. 270275/37137/18-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λακωνίας, από το οποίο προκύπτει ο έλεγχος των προαναφερόμενων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, προσκλήθηκε η ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, υπεγράφη η από 30-11-2016 εργολαβική σύμβαση. Μετά τη διόρθωση του συμβατικού ποσού² υπεγράφη η από 29-05-2017 (ΑΔΑΜ: 17SYMV006251232) σύμβαση - ορθή επανάληψη της προηγούμενης- ύψους 63.209,74€, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εταιρείας ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ για την εκτέλεση του ως άνω έργου.

**Β.2.2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ:
Συντήρηση Τμημάτων Επ. Ο. Νο 24 (Τμήμα Μαλανδρένι-Στέρνα) /
19SYMV004333987**

Με την υπ αρ. 1142/25-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Π. εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 176 παρ.1(δ) του Ν. 3852/2010, οι όροι της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 18PROC003235754), για τη δημοπράτηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση Τμημάτων Επ. Ο. Νο 24 (Τμήμα Μαλανδρένι-Στέρνα)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 438.000,00€, με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Με την υπ αρ. 1403/19-06-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατόπιν της από 14-06-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω ΜΗ.Μ.Ε.Δ., βάσει του αρ. 221 παρ. 8(η) του Ν.4412/2016 και της υπ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 ΥΑ. Ακολούθως, περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και δημοσιεύτηκε στον τοπικό και περιφερειακό τύπο, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 2 παρ. 4 περ. 16 του Ν. 3861/2010, στο 66 του Ν.4412/2016 και στο αρ. 1 παρ. 3 περ. α του Ν.3548/2007.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ήταν η 05-07-2018 (ώρα 10:00 π.μ.) και ως ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 11-07-2018 (ώρα 10:00 π.μ.). Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα εννέα (9) προσφορές, μεταξύ των οποίων και της ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε την 11^η-07-2018 και ώρα 10:00 π.μ. και συντάχθηκε από την Επιτροπή

² Ο.π.

προσφέροντες. Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε τις προσφορές όλων παραδεκτές και διέκοψε, προσωρινά, τις εργασίες της, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, συνήλθε δε εκ νέου την 23-07-2018. Σύμφωνα με το οικείο, από 23-07-2018 "Πρακτικό-Παράρτημα-1" της Επιτροπής Διαγωνισμού, όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ήταν έγκυρες, κατά τα οριζόμενα στο αρ.4 περ. 4.1(ζ), το αρ. 15 της Διακήρυξης και την υπ αρ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 Εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. Με το ίδιο Πρακτικό, η Επιτροπή εισηγήθηκε να κατακυρωθεί η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,10%, βάσει τιμής, ανακηρύσσοντας αυτήν ως προσωρινό μειοδότη.

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την υπ αρ. 1996/13-08-2018 απόφασή της, ενέκρινε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το Παράρτημα του, και την ανάθεση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, ανακηρύσσοντας αυτήν ως προσωρινό μειοδότη.

Σύμφωνα με το από 27-09-2018 Πρακτικό-2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο προσωρινός ανάδοχος του έργου ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, με την από 25-09-2018 αίτηση, με θέμα «Υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου», υπέβαλε εμπρόθεσμα τα απαραίτητα, βάσει της Διακήρυξης και το οικείο Τ.Ε.Υ.Δ., δικαιολογητικά, τα οποία ζητήθηκαν, με το με αρ. πρωτ. 236299/46045/07-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, με θέμα «Πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου(...)». Επίσης, όπως προκύπτει από το ίδιο Πρακτικό, η Επιτροπή διενήργησε έλεγχο όλων των υποβληθέντων από τον προσωρινό ανάδοχο δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Τ.Ε.Υ.Δ. και προσκομίστηκαν την 25-09-2018 πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγήθηκε την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, που προσέφερε την χαμηλότερη προσφορά, με βάση την τιμή, δηλαδή μέση έκπτωση προσφοράς 57,10%.

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την υπ αρ. 2567/11-10-2018 απόφασή της, ενέκρινε το Πρακτικό-2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσε τη σύμβαση στον οικονομικό φορέα ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ που προσέφερε τη χαμηλότερη προσφορά, με βάση την τιμή, δηλαδή, μέση έκπτωση προσφοράς 57,10%.

Με τη με αρ. 743/19-11-2018 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος νομιμότητας της σύμβασης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 4129/2013, στο πλαίσιο του οποίου διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, για την εκτέλεση του ως άνω έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω υπογράφηκε η από 02-01-2019 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV00433221), μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εταιρείας ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, για την εκτέλεση του ως άνω έργου, ύψους 411.885,83€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

Β.2.4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/19SYMV004558868

Με την υπ αρ. 286/11-07-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.300.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ).

Με την υπ αρ. 1019/07-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Π. εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 176 παρ.1(δ) του Ν. 3852/2010, οι όροι της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 18PROC003197057), για τη δημοπράτηση του έργου με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Με την ίδια απόφαση, εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατόπιν της από 20-04-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω ΜΗ.Μ.Ε.Δ., βάσει του αρ. 221 παρ. 8(η) του Ν.4412/2016 και της υπ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 ΥΑ. Ακολούθως, περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και δημοσιεύτηκε στον τοπικό και περιφερειακό τύπο, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 2 παρ. 4 περ. 16 του Ν. 3861/2010, στο αρ. 66 του Ν.4412/2016 και το αρ. 1 παρ. 3 περ. α του Ν.3548/2007.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ήταν η 02-07-2018 (ώρα 10:00 π.μ.) και ως ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 06-07-2018 (ώρα 10:00 π.μ.). Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τέσσερις (4) προσφορές, μεταξύ των οποίων και της ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε την 6^η-07-2018 (ώρα 10:00 π.μ.) και συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή, αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων, έκρινε της προσφορές όλων παραδεκτές. Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε τις εργασίες της, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των προσφερόντων. Με το από 16-07-2018 “Πρακτικό – (Παράρτημα Ι)” της Επιτροπής, διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με το αρ.4 περ. 4.1(ζ) της Διακήρυξης και την υπ αρ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 Εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το ίδιο Πρακτικό, εισηγήθηκε την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 55,04%, βάσει της τιμής και ανακήρυξε αυτήν ως προσωρινό μειοδότη. Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την υπ αρ. 1854/31-07-2018 απόφασή της, ενέκρινε το

Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στην ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, η οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης.

Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους στις 10-08-2018, εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, για τυχόν άσκηση του δικαιώματος προδικαστικής προσφυγής αναστολής της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016. Με το αρ. πρ. 317205/62637/23-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, βεβαιώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν σχετικές προσφυγές.

Με το αρ. πρ. 235551/45879/06-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, όπως καθορίζονται στο οικείο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). Η ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ προσκόμισε, με το αρ. πρ. 253010/49430/25-09-2018 έγγραφό της, εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με το από 28-09-2018 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι, τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Τ.Ε.Υ.Δ. από τον προσωρινό ανάδοχο πληρούν τα κριτήρια επιλογής και εισηγήθηκε την κατακύρωση της σύμβασης στην ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ. Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την υπ αρ. 2569/11-10-2018 απόφασή της, ενέκρινε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, περί ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, και την κατακύρωση της σύμβασης στην ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ.

Βάσει του αρ. 35 του Ν.4129/2013 πραγματοποιήθηκε έλεγχος νομιμότητας του σχεδίου της οικείας σύμβασης από το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκδόθηκε η υπ αρ. 821/2018 Πράξη, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύονταν η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, υπεγράφη η από 28-02-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004558868) εργολαβική σύμβαση, ύψους 1.034.184,80€, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εταιρείας ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, για την εκτέλεση του ως άνω έργου.

B.2.5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΝΤΕΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ/Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/19SYMV005378849

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, με την υπ΄ αρ. 139/06-04-2015 απόφασή του, ενέκρινε την κατανομή πίστωσης 150.000,00€ στο έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΝΤΕΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ», προϋπολογισμού 150.000,00€.

Με την υπ' αρ. 1641/03-07-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 1(δ) του Ν.3852/2010, οι όροι Διακήρυξης του ως άνω έργου, προϋπολογισμού 150.000,00€, με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Με την ίδια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της από 17-4-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω ΜΗ.Μ.Ε.Δ., βάσει του αρ. 221 παρ. 8(α) του Ν.4412/2016 και της υπ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 ΥΑ.

Ακολούθως, περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας και δημοσιεύτηκε στον τοπικό και περιφερειακό τύπο, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 4 περ. 16 του Ν. 3861/2010, 66 του Ν.4412/2016 και 1 παρ. 3 περ. α' του Ν. 3548/2007). Επιπρόσθετα, το κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (ΑΔΑΜ: 18PROC003384949).

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ήταν η 03-08-2018 (ώρα 11:30 π.μ.), ως ημερομηνία δε της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 08-08-18 (ώρα 11.30 π.μ.).

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα έξι (6) προσφορές, μεταξύ των οποίων και της ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε την 08-08-18 (ώρα 11.30 π.μ.) και συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού το από 08-08-18 Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο, ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές. Κατόπιν, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο εγκυρότητας των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και διαπίστωσε ότι το σύνολο αυτών ήταν έγκυρες, σύμφωνα με το αρ. 4 περ. 4.1(ζ), το αρ. 15 της Διακήρυξης και την υπ αρ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

Με το ίδιο Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε να κατακυρωθεί η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης 55%, βάσει της τιμής, και ανακήρυξε αυτήν ως προσωρινό μειοδότη. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την υπ' αρ. 2136/28-08-2018 απόφασή της, ενέκρινε το ως άνω, από 08-08-2018, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ανακηρύσσοντας αυτόν ως προσωρινό ανάδοχο.

Με το με αρ. πρ. 281186/53216/22-10-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, με θέμα «Πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου(...)», κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, όπως καθορίστηκαν στο οικείο

Τ.Ε.Υ.Δ. Με το από 07-11-2018 Πρακτικό-2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και μετά την από 02-11-2018 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών και την από 02-11-2018 αίτηση του προσωρινού αναδόχου προς τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη από αυτόν ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών. Ακολούθως, διενεργήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγχος όλων των δικαιολογητικών της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ» και διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Τ.Ε.Υ.Δ. και προσκομίστηκαν ηλεκτρονικά στις 02-11-2018 πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ» που πρόσφερε την χαμηλότερη προσφορά με βάση την τιμή, δηλαδή, μέση έκπτωση προσφοράς 55,00%. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την υπ αρ. 3406/20-12-2018 απόφασή της, ενέκρινε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, περί ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, και την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, με τη με αρ. πρ. 28258/5279/30-01-2019 «Ειδική Πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού (εργολαβική σύμβαση)», κοινοποίησε στον οικονομικό φορέα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ την ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τον κάλεσε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στην ως άνω Ειδική Πρόσκληση, δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτε προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης και, για τον λόγο αυτό, με τη με αρ. πρωτ. 62368/12024/04-03-2019 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 και 135 του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το με αρ. πρ. 77728/15075/18-3-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, ο ανάδοχος δεν υπέβαλε ένσταση κατά της ως άνω απόφασης έκπτωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή, με τη με αρ. 1002/28-03-2019 απόφασή της, ενέκρινε την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου, την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο προσφέροντα, κατά σειρά μειοδοσίας, την ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, με μέση έκπτωση προσφοράς 37%. Στη συνέχεια, η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, με το με αρ. πρωτ. 97259/18722/08-04-2019 έγγραφό της, προς όλους τους συμμετάσχοντες στον διαγωνισμό, ζήτησε να γνωστοποιήσουν, εάν προτίθενται να ανανεώσουν την ισχύ της προσφοράς τους. Η ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, με την από 10-04-2019 αίτησή της, η οποία συνοδευόταν και από σχετική υπεύθυνη δήλωση, ανανέωσε την ισχύ της προσφοράς της.

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, με τη με αρ. πρ. 101466/19456/11-06-2019 «Ειδική Πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού (εργολαβική σύμβαση)», κοινοποίησε

στον οικονομικό φορέα ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ την υπ αρ. 1002/28-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έκπτωσης του αναδειχθέντος αναδόχου του έργου και τον κάλεσε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, να προσέλθει για την υπογραφή της οικείας σύμβασης κατασκευής του έργου, καθώς και να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα έγγραφα αυτά κατατέθηκαν από την ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, με το με αρ. πρ. 468/1-7-19 έγγραφό της προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας.

Κατόπιν των ανωτέρω υπεγράφη η από 26-07-2019 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV004558868), μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εταιρείας ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, για την εκτέλεση του ως άνω έργου, ύψους 94.500 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.)

Β.3. Ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων στις διεπόμενες από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 συμβάσεις

Ο Ν.4412/2016 ορίζει, στο άρθρο 18 παρ. 1, ότι οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών και της ελευθερίας του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων.

Στο άρθρο 24 παρ. 1 του ίδιου νόμου, προβλέπεται από τις αναθέτουσες αρχές η υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων, που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.

Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει, κατά την παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, ιδίως, όταν οι κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται ενδεικτικά στην παράγραφο 3³, έχουν, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικό, οικογενειακό, οικονομικό, πολιτικό ή

³ Άρ. 24 παρ. 3 του Ν.4412/2016:«3.Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα: α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, υπό την έννοια του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221), ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και β) τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α' και β', τα οποία: αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή/και ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της».

άλλο κοινό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4⁴, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Για την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου αυτού, προβλέπεται η εκ μέρους των μελών του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων, τα μέλη των οργάνων διοίκησης της αναθέτουσας αρχής ή άλλων οργάνων, υποχρεωτική γνωστοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων. Ομοίως, στις παραγράφους 6-7⁵, προβλέπονται οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, με τον αποκλεισμό του υποψηφίου ή προσφέροντος να παραμένει μεν ως δυνατότητα, πλην όμως ως ύστατο μέτρο. Ειδικότερα, εάν μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ' της παρ. 4 του άρθρου 73 «Λόγοι αποκλεισμού» στην οποία ορίζεται ότι: «4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις (...) (δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα (...)». Επιπλέον, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και αποστέλλει στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. γραπτή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και όλα τα επακόλουθα μέτρα που ελήφθησαν.

Στην με αρ. πρ. 3800/14-06-2017 Κατευθυντήρια Οδηγία 20 (απόφαση 42/30-05-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) αναφέρεται σχετικά ότι η ύπαρξη και μόνο συγγενικών σχέσεων ή/και άλλων

⁴ Άρ. 24 παρ. 4 του Ν.4412/2016: «4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «συμφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους υπεργολάβους αυτών ή με οποιοδήποτε μέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων, όπως (ιδίως: α) Η συμμετοχή προσώπου της παρ. 3 στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης ενός οικονομικού φορέα, όταν ο εν λόγω οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή. β) Η κατοχή από πρόσωπο των περιπτώσεων α' ή/και β' της παρ. 3, ποσοστού άνω του 0,5% των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλης φύσης δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου οικονομικού φορέα που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η κατοχή του ανωτέρω ποσοστού επιτρέπει τη συμμετοχή στη διαχείριση του φορέα αυτού. γ) Η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως αφετηρία δώδεκα (12) μήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και λήξη την ημέρα σύναψης αυτής, συμβατικού δεσμού που αφορά είτε στην παροχή εξηρημένης εργασίας είτε στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια αγαθών μεταξύ ενός προσώπου των περιπτώσεων α' ή/και β' της παρ. 3, με οικονομικό φορέα, που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης».

⁵ Άρ. 24 παρ. 6 και 7 του Ν.4412/2016: «6. Η αναθέτουσα αρχή αποφαινεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Αν η αναθέτουσα αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ενημερώνει αμέσως την Αρχή και λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α' 45). 7. Εάν μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ' της παρ. 4 του άρθρου 73».

ειδικών σχέσεων δεν πρέπει να θεωρείται, εκ προοιμίου, ως κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που να απαιτεί μέτρα επανόρθωσης ή αποκλεισμό του προσφέροντα, αλλά πρέπει να αποδεικνύεται ότι η συντρέχουσα "ασυμβίβαστη ιδιότητα" όντως οδήγησε σε σύγκρουση συμφερόντων, στο πλαίσιο συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας.

Περαιτέρω, στο υποβλητέο από τους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), συγκεκριμένα στο υπό στοιχείο Γ «Λόγοι που σχετίζονται με την αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα» του Μέρους ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού», τίθεται στους διαγωνιζόμενους η ερώτηση: «Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;», ενώ, περαιτέρω, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, καλούνται οι οικονομικοί φορείς να αναφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες.

Στο πλαίσιο του ελέγχου των με ΑΔΑΜ 19SYMV004333987, 19SYMV004338221, 19SYMV004558868 και 19SYMV005378849 συμβάσεων του δείγματος και από τα υποβληθέντα στη διαγωνιστική διαδικασία δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, προκύπτει ότι: (α) Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκπρόσωπος και κύριος μέτοχος της εν λόγω εταιρείας ήταν ο Β.Τ., αδερφός του Περιφερειάρχη Π.Τ. και (β) Αντιπρόεδρος της εταιρείας ήταν η Χ.Τ., κόρη του Περιφερειάρχη Π.Τ.

Ως προς τις προαναφερόμενες συγγενικές σχέσεις και για το εάν αυτές συνιστούν κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και αν έπρεπε να γνωστοποιηθούν, τόσο από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής, όσο και από την πλευρά της εταιρείας, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες, προκύπτουν τα ακόλουθα ως προς τις τέσσερις συμβάσεις του δείγματος:

(α) Ο Περιφερειάρχης δεν συμμετείχε ως Πρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά όρισε ως Πρόεδρο Αντιπεριφερειάρχης, κατά τις διατάξεις του αρ. 175 παρ. 1 του Ν.3852/2010, και, ως εκ τούτου, δεν συμμετείχε στις διαδικασίες έγκρισης των όρων των διακηρύξεων των έργων, των πρακτικών των οικείων Επιτροπών Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου, την κατακύρωση των συμβάσεων κτλ.

(β) Δεν βρέθηκε έγγραφο γνωστοποίησης των προαναφερόμενων συγγενικών σχέσεων του Περιφερειάρχη, ο οποίος, ως μέλος οργάνων διοίκησης της αναθέτουσας αρχής, εμπίπτει στα αναφερόμενα πρόσωπα του αρ. 24 παρ. 3 περ. (β) του Ν.4412/2016, η δε εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ στα υποβληθέντα Τυποποιημένα Έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης (Μέρος ΙΙΙ, στοιχείο Γ), στο ερώτημα, περί ύπαρξης τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, απάντησε αρνητικά.

Ως προς την ύπαρξη ή μη σύγκρουσης συμφερόντων, την υποχρέωση ή μη γνωστοποίησης των συγγενικών σχέσεων από τον Περιφερειάρχη και την αρνητική δήλωση από την εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ στα υποβληθέντα Τ.Ε.Υ.Δ., σχετικά με την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε άλλη περίπτωση ελέγχου νομιμότητας σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ, , όπου κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας υφίστατο η ως άνω συγγενική σχέση, ήτοι, ο ομόρρυθμος εταίρος της ανάδοχης εταιρείας ήταν αδελφός του Περιφερειάρχη, έκρινε τα ακόλουθα:

Με την υπ αρ. 1042/2019 απόφαση του Τμήματος VI Ε.Σ., ανακλήθηκε, μετά από σχετική αίτηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η υπ αρ. 436/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου Ε.Σ., σύμφωνα με την οποία κωλυόταν η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της εταιρείας ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ, με το σκεπτικό ότι: *«Ερμηνευομένων των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4412/2016 υπό το φως της αρχής της αμεροληψίας, που επιβάλλει σε όλους τους λειτουργούς που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση να παρέχουν επαρκή εχέγγυα για τον αποκλεισμό κάθε εύλογης αμφιβολίας σχετικά με ενδεχόμενη προκατάληψη, η συγγενική σχέση μεταξύ του διαχειριστή και εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρείας "...", η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου, και του Περιφερειάρχη (...) εμπίπτει στο υποκειμενικό πεδίο της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ο Περιφερειάρχης (...) δεν συμμετέχει στην Οικονομική Επιτροπή (Α.Π. 57917/12433/6.3.2017 απόφαση Περιφερειάρχη (...), τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10.3.2017). Διαπιστώνεται, περαιτέρω, το μεν ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας στο σχετικό χωρίο του ΤΕΥΔ περί ύπαρξης ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων απάντησε αρνητικά, το δε ότι η αναθέτουσα αρχή, η οποία προφανώς ήταν ενήμερη για τη συγγενική αυτή σχέση, δεν εξέτασε αν υφίσταται, έστω και υποθετική, κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Ως εκ τούτου, ο μεν ανάδοχος παραβίασε την υποχρέωσή του να γνωστοποιήσει τυχόν ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, η δε αναθέτουσα αρχή παραβίασε την υποχρέωσή της να λάβει τα μέτρα εκείνα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των συμμετασχόντων. (...). Οι ως άνω δε διαπιστωθείσες πλημμέλειες παρίστανται κατά την κρίση του Κλιμακίου ουσιώδεις και για το λόγο αυτό κρίνεται ότι η κατακύρωση του ελεγχόμενου έργου στον οικονομικό φορέα "... είναι μη νόμιμη».* Ειδικότερα με την υπ αρ. 1042/2019 απόφαση του Τμήματος VI Ε.Σ., η προαναφερόμενη Πράξη ανακλήθηκε με το σκεπτικό ότι: *«(...) το Τμήμα κρίνει κατά πλειοψηφία ότι εν προκειμένω η συγγενική σχέση μεταξύ του Περιφερειάρχη (...) και του ομορρύθμου εταίρου της αναδόχου εταιρείας δεν εμπίπτει στο υποκειμενικό πεδίο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.4412/2016, αφού ο Περιφερειάρχης (...) δεν μετείχε στην Οικονομική Επιτροπή, ήτοι το όργανο διοίκησης εκείνο που είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των όρων, της Διακήρυξης, ούτε μετείχε σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της διαδικασίας μέχρι τη κατακύρωση και συνακόλουθα δεν στοιχειοθετείται, υπό τις περιστάσεις της υπό κρίση υπόθεσης, παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των συμμετασχόντων. Συνεπεία τούτου ο υποψήφιος ανάδοχος δεν είχε ούτε υποχρέωση θετικής απάντησης στο σχετικό χωρίο του ΤΕΥΔ περί ύπαρξης ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, ούτε η αναθέτουσα αρχή όφειλε να εξετάσει αν υφίσταται, από*

μόνη την συγγενική σχέση των δύο προσώπων, τέτοια κατάσταση (...). Συνακόλουθα (...) δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης με τον αναδειχθέντα ανάδοχο (...)»⁶.

Πέραν των ως άνω τεσσάρων συμβάσεων του δείγματος και όσων αφορά στις λοιπές οκτώ (8) συμβάσεις έργων, με συμβαλλόμενα μέρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, κατά το διάστημα 2016-2020, οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες των οποίων διέπονταν, επίσης, από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, διότι, είτε ο Περιφερειάρχης, ο οποίος είχε δεσμούς συγγένειας με μέλη του ΔΣ της ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, δεν συμμετείχε στις διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης των συμβάσεων, είτε δεν υφίστατο συγγενική σχέση μεταξύ του οικείου Περιφερειάρχη και της εν λόγω αναδόχου εταιρείας.

Β.4. Ως προς τις ασυμβίβαστες ιδιότητες, την απαγόρευση υπογραφής σύμβασης και την αμεροληψία των διοικητικών οργάνων στη διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.3669/2008 σύμβαση

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης της με ΑΔΑΜ 17ΣΥΜΝ006251232 σύμβασης διέπονταν από τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων». Ειδικότερα στο αρ. 31 παρ. 1 του Ν. 3669/2008 προβλέπονται ασυμβίβαστες ιδιότητες «του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης (...) με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων». Επιπλέον στο αρ. 32 παρ. 1 προβλέπεται «η απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατασκευής έργων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβίβαστου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος. Απαγορεύεται επίσης η σύναψη δημοσίων συμβάσεων κατασκευής έργων με επιχειρήσεις των οποίων οι εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβίβαστου κατά τα οριζόμενα επίσης στο άρθρο 31 του παρόντος».

⁶ Μειοψήφησε η Σύμβουλος (...), κατά τη γνώμη της οποίας «η παράλειψη του αναδόχου να γνωστοποιήσει την τυχόν ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και συνακόλουθα η παράλειψη αυτή του σταδίου ελέγχου από την αναθέτουσα αρχή ορθά κρίθηκε, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην σκέψη Β.4. της παρούσας, από το Κλιμάκιο ουσιαστικής πλημμέλεια της διαγωνιστικής διαδικασίας που κωλύει τη σύναψη της σύμβασης».

Η εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ δεν προέκυψε ότι ενέπιπτε σε οποιαδήποτε από τις ασυμβίβαστες ιδιότητες που ορίζονταν στις διατάξεις του αρ. 31 του Ν.3669/2008, ούτε υπόκειτο στους περιορισμούς απαγόρευσης σύναψης σύμβασης του αρ. 32 του ιδίου νόμου.

Ως προς την αμεροληψία των διοικητικών οργάνων των παρ. 1 και 2 του αρ. 7 του Ν.2690/1999, τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιαίζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους.

Εν προκειμένω, ο Περιφερειάρχης δεν συμμετείχε ως Πρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά όρισε ως Πρόεδρο Αντιπεριφερειάρχη, κατά τις διατάξεις του αρ. 175 παρ. 1 του Ν.3852/2010, και, ως εκ τούτου, δεν συμμετείχε στις διαδικασίες έγκρισης των όρων των διακηρύξεων των έργων, των πρακτικών των οικείων Επιτροπών Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου, την κατακύρωση των συμβάσεων κτλ.

Πέραν της ανωτέρω σύμβασης του δείγματος και όσον αφορά στις λοιπές δέκα (10) συμβάσεις έργων, με συμβαλλόμενα μέρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, κατά το διάστημα 2015-2016, οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες των οποίων διέπονταν από τις διατάξεις του Ν.3669/2008, διαπιστώθηκε, όπως και στην ως άνω ελεγχθείσα σύμβαση, ότι η ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ δεν προέκυψε ότι ενέπιπτε σε οποιαδήποτε από τις ασυμβίβαστες ιδιότητες που ορίζονταν στις διατάξεις του αρ. 31 του Ν.3669/2008, ούτε υπόκειτο στους περιορισμούς απαγόρευσης υπογραφής σύμβασης του αρ. 32 του ιδίου νόμου. Τέλος, δεν υφίστατο ζήτημα μεροληπτικής κρίσης κατά τη λήψη των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής των παρ. 1 και 2 του αρ. 7 του Ν. 2690/1999 δεδομένου ότι ο Περιφερειάρχης δεν συμμετείχε στο συλλογικό όργανο, δηλαδή στην Οικονομική Επιτροπή, που έλαβε τις σχετικές με τις διαγωνιστικές διαδικασίες αποφάσεις.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τον έλεγχο των πέντε (5) συμβάσεων του ελεγκτικού δείγματος προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. Για το σύνολο των ως άνω πέντε συμβάσεων διαπιστώθηκε η τήρηση της νομιμότητας, κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες περί εκτέλεσης δημοσίων έργων διατάξεις.

2. Κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες των εξετασθεισών τεσσάρων συμβάσεων με ΑΔΑΜ 19SYMV004333987, 19SYMV004338221, 19SYMV004558868 και 19SYMV005378849, δεν υφίστατο κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του αρ. 24 του Ν 4412/2016, απορρέουσα από τη συγγενική σχέση του Περιφερειάρχη με τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στο Κεφ. Β.3. του παρόντος και, κυρίως, την υπ αρ. 1042/2019 απόφαση του Τμήματος VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Όσον αφορά στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης της με ΑΔΑΜ 17SYMV006251232 σύμβασης:
- (α) Η ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ δεν προέκυψε ότι ενέπιπτε σε οποιαδήποτε από τις ασυμβίβαστες ιδιότητες που ορίζονταν στις διατάξεις του αρ. 31 του Ν.3669/2008, ούτε υπόκειτο στους περιορισμούς απαγόρευσης υπογραφής σύμβασης του αρ. 32 του ίδιου νόμου,
- (β) Δεν υφίστατο ζήτημα μεροληπτικής κρίσης των παρ. 1 και 2 του αρ. 7 του Ν. 2690/1999 κατά τη λήψη των σχετικών με τη διαγωνιστική διαδικασία αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένου ότι ο Περιφερειάρχης δεν συμμετείχε στο εν λόγω συλλογικό όργανο.
4. Ως προς τις λοιπές δεκαοκτώ (18) συμβάσεις έργων με συμβαλλόμενα μέρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, κατά το διάστημα 2016-2020, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 και κατάστασης μεροληπτικής κρίσης των παρ. 1 και 2 του αρ. 7 του Ν. 2690/1999 στις διαδικασίες και τις αποφάσεις δημοπράτησης και ανάθεσης των συμβάσεων, ούτε προέκυψε ότι η ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ ενέπιπτε σε οποιαδήποτε από τις ασυμβίβαστες ιδιότητες, που ορίζονταν στις διατάξεις του αρ. 31 του Ν.3669/2008, ή υπόκειτο στους περιορισμούς απαγόρευσης υπογραφής σύμβασης του αρ. 32 του ίδιου νόμου.

Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές



Μάρθα Τριανταφύλλου

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΔΕΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 9-3-23

ΔΑΦΝΙΟΤΗΣ ΤΣΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

(Όπως εμφανίζονται στο κείμενο)

Β.Τ.	Βασίλειος Τατούλης (σελ.16)
Π.Τ.	Πέτρος Τατούλης (σελ.16)
Χ.Τ.	Χρισταλένη Τατούλη (σελ.16)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	α/α	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑΣ	1	17SYMV005722222 306.030,95€	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΓΕΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΑΕΠ5262014 / 2013ΕΠ02600003	Η αριθμ.1282/2016 ΑΔΑ:78Ν17Λ1-ΧΔΟ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	2	16SYMV004992697 47.546,60	ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΑΕΤΟΡΑΧΗ –ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, 2014ΕΠ52600012	Η αριθμ.844/2016 ΑΔΑ:Ω8ΕΑ7Λ1-49Κ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	3	16SYMV004421698 57.511,68€	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΒΑΣΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, 2014ΕΠ52600001	Η αριθμ.617/2016 ΑΔΑ:6Ρ6Υ7Λ1-Β84 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	4	15SYMV002546142 1.056.000,01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 76ης Ε.Ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ- ΝΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ (ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΡΥΕΣ – ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ/ΠΔΕ /ΣΑΕΠ 426 /4-6-2013	Η αριθμ.1671/2014 ΑΔΑ:Ω7ΜΒ7Λ1-43Ζ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	5	16SYMV004236272 170.559,78€	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ- ΚΑΝΔΗΛΑ ΠΡΟΣ ΛΕΒΙΔΙ ... & ΓΕΦΥΡΙ ΔΑΒΙΑΣ ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, 2014ΕΠ52600001	Η αριθμ.2320/2015 ΑΔΑ:Β55Η7Λ1-ΛΟΩ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	6	19SYMV005792770 131.717,10€	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΑΠΗΤΕΣ, ΠΡΑΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ	Η αριθμ.526/2019 ΑΔΑ:6Δ0Ξ7Λ1-441 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

			ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΔΕ ΣΑΕΠ 2014ΕΠ52600003	
	7	20SYMV006318183 34.571,31€	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ - ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ ΠΔΕ 2014ΕΠ52600001	Η αριθμ.3491/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	8	16SYMV005340070 317.295,28€	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 7 – ΤΜΗΜΑ ΦΙΧΤΙΑ – ΑΡΓΟΣ ΠΔΕ 2014ΕΠ52600005	Η αριθμ.1429/2016 ΑΔΑ: 7ΛΟΧ7Λ1-3ΩΝ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	9	16SYMV005310544 <u>Τροποποιεί την</u> <u>15SYMV003092801</u> 134.999,99€	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΛΠ. ΑΝΑΒΑΛΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΕ 02.03.071.9451.0001 ΚΑΠ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Η αριθμ.1308/2015 ΑΔΑ: 7ΣΠ07Λ1-09Ν απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	10	15SYMV003235016 360.551,84€	ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.7 ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΠΔΕ 2014ΕΠ52600005	Η αριθμ.1238/2015 ΑΔΑ: 7ΟΥ07Λ1-Ε3Ν απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	11	20SYMV007118829 208.322,37€	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ Νο 22 (ΑΡΓΟΣ-ΚΑΡΥΑ) ΠΔΕ 2014ΕΠ52600005	Η αριθμ.301/2020 ΑΔΑ: 61Π17Λ1-5ΧΑ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	12	20SYMV006960437 224.804,98€	ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΟ- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΔΕ 2018-ΣΑΕΠ 826 /ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2018ΕΠ82600004	Η αριθμ.58/2020 ΑΔΑ: 67ΟΤ7Λ1-4ΣΒ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	13	20SYMV006808877 87.943,95€	ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ– ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ– ΣΗΜΑΝΣΗ–ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Η αριθμ.151/2020 ΑΔΑ: ΨΕ1Τ7Λ1-Μ7Ι απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

			ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΠΔΕ2013ΕΠ02600005	
	14	20SYMV006160903 143.746,79€	ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ή ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ΠΔΕ ΣΑΕΠ526 2014ΕΠ52600005	Η αριθμ.1472/2019 ΑΔΑ:6Β7Κ7Λ1-ΔΓ6 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	15	20SYMV006160236 284.727,46€	ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(2017-2019)», Υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο. 7 (από Άργος έως Μύλου) ΠΔΕ ΣΑΕΠ 526 2017ΕΠ52600011	Η αριθμ.2023/2019 ΑΔΑ:ΩΕΕ67Λ1-Π92 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	16	19SYMV004333987 126.965,44€	ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση Τμημάτων Ε. Ο. Νο 24 (Τμήμα Μαλανδρένι-Στέρνα)», Εκτιμώμενης αξίας 438.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΠΔΕ 2014 ΣΑΕΠ 526 2014ΕΠ52600005	Η αριθμ.2666/2018 ΑΔΑ:ΨΥΦΠ7Λ1-0ΝΗ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	17	19SYMV005378849 94.500,00€	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΝΤΕΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ» ΠΔΕ ΣΑΕΠ 526 2014ΕΠ52600015	Η αριθμ.1002/2019 ΑΔΑ:66Χ77Λ1-ΥΦΣ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	18	19SYMV004558868 200.164,80€	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» ΠΔΕ ΣΑΕΠ 526 2014ΕΠ52600017	Η αριθμ.2569/2019 ΑΔΑ:Ω4ΣΝ7Λ1-Ο4Ρ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	19	19SYMV004338221 411.885,83€	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΝΕΜΕΑΣ » ΠΔΕ ΣΑΕΠ 526 2015ΕΠ52600000	Η αριθμ.2567/2018 ΑΔΑΜ:19ΑWRD004338111 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	20	17SYMV006251232 (Τροποποιεί την 16SYMV005493963) 63.209,74€	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ 12 ΕΠ.ΟΔΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΡΥΩΝ ΑΠΟ 29ΧΛΜ Ε.Ο ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΔΕ ΣΑΕΠ026 ΕΤΟΥΣ 2014 /ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ02600003	Η αριθμ.507/2017 ΑΔΑ 71ΦΤ7Λ1-111 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	21	16SYMV004239346 36.700,00€	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ-Β ΦΑΣΗ ΠΔΕ ΣΑΕΠ 526 /2014ΕΠ52600007	Η αριθμ.1343/2015 ΑΔΑ:Ω7Γ47Λ1-ΠΒ6 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
	22	18SYMV003838203 16.421,77€ Συμπληρωματική στην 16SYMV004231540 49.600,00€	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΑΧΗΛΑΣ Δ.Δ ΜΑΝΗΣ ΠΔΕ ΣΑΕΠ 526 /2014ΕΠ52600007	Η αριθμ.2441/2015 ΑΔΑ:Ω23Λ7Λ1-ΤΝΩ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
	23	20SYMV006863123 1.261.671,32€	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 82 ^{ΗΣ} ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΔΕ 2018 ΣΑΕ 026 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2018ΕΠ02600005	Η αριθμ.8/2020 ΑΔΑ:ΩΙΕ37Λ1-9ΜΕ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής